

ปฏิทินการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงศึกษาธิการ

| ที่ | ระยะเวลาดำเนินการ | กิจกรรม |
|------------------|---------------------|--|
| พ.ศ. ๒๕๖๑ | | |
| ๑ | ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๑ | หน่วยงานดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเสนอขอความเห็นชอบต่อกรรมการ ICT |
| ๒ | ก.ค. - พ.ย. ๒๕๖๑ | โครงการที่ได้รับจัดสรรปี ๒๕๖๒ หน่วยงานจัดทำ TOR และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบมีเงื่อนไข เพื่อให้สามารถก่อนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาส ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) |
| ๓ | ต.ค. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป | เริ่มดำเนินการงบประมาณ ๒๕๖๒ |
| ๔ | พ.ย. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป | เริ่มทำคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ |
| พ.ศ. ๒๕๖๒ | | |
| ๕ | พ.ค. - ส.ค. ๒๕๖๒ | ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเสนอขอความเห็นชอบต่อกรรมการ ICT |