

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

1. ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
2. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล
3. หัวขั้วเวลารายงาน
☐ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 66 - ธ.ค. 66 ☐ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 67 - มี.ค. 67
☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 67 - มิ.ย. 67 ☒ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 67 - ก.ย. 67
สถานะโครงการ ☐ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☒ สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
 - 4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(2) ประเด็น 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
 - 4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
 - 4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท
(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 20.1 บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) (200101) บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
(1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : V02 บุคลากรภาครัฐ
(2) ชื่อปัจจัย (F) : F0201 สมรรถนะด้านดิจิทัลของบุคลากรในการให้บริการและดูแลระบบการบริการดิจิทัล
 - 4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
 - 4.5 แผนความมั่นคง นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 10 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
 - 4.6 นโยบายรัฐบาล (นโยบายด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง 1) เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) เรียนฟรีมีงานทำ “ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” มีระบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

4.7.1 ☒ แผนงานพื้นฐาน

4.7.2 ☐ แผนงานยุทธศาสตร์

4.7.3 แผนงานบูรณาการ

(โปรดระบุชื่อแผนงาน.....)

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ถ้ามี)

(โปรดระบุนโยบายข้อ.....)

6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทางดิจิทัล เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล

7. หลักการและเหตุผล

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ข้อ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสในการให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ ข้อ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีพันธกิจหลักในด้านการพัฒนาระบบและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนและให้บริการแก่หน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการพัฒนาศูนย์กลางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มทางการศึกษา เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ดังนั้น เพื่อต่อยอดโครงการ และนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพให้งานที่สำคัญและเร่งด่วนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จ จึงเห็นสมควรจัดทำ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

8. วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบการศึกษา และการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อบูรณาการเป็นองค์กรอัจฉริยะ (Smart Organization)

9. ตัวชี้วัดของโครงการ

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 50 คน ได้รับการพัฒนาต่อยอดให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบที่สามารถให้บริการผ่านหลายช่องทางหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้าร่วมประชุมฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาแอปพลิเคชัน ระบบสำนักงานดิจิทัล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ บริการผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งบน iOS และ Android ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีระบบสำนักงานดิจิทัล ที่รองรับการให้บริการผ่านหลายช่องทางหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ

2. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

11. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2566 - กันยายน 2567

12. สถานที่ดำเนินการ กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ

1. ขออนุมัติโครงการ

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Mobile Application และกระบวนการเรียนรู้ เครื่องมือทักษะสำคัญต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์และออกแบบระบบสำนักงานดิจิทัล ที่รองรับการให้บริการผ่านหลายช่องทางหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล ที่รองรับการให้บริการผ่านหลายช่องทางหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบระบบสำนักงานดิจิทัล ที่รองรับการให้บริการผ่านหลายช่องทางหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ

6. รายงานผลการดำเนินโครงการ

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)

1. ขออนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล ตามหนังสือ ศธ 0202.7/2299 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

2. ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล กิจกรรมที่ 1

3. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 190/2567 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

4. จัดกิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Mobile Application และกระบวนการเรียนรู้เครื่องมือ ทักษะสำคัญต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ ในระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมปิยนดส์สวีท แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

5. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัลที่รองรับการให้บริการผ่าน Mobile Application ที่ 1797/2567 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567

6. ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัลที่รองรับการให้บริการผ่าน Mobile Application บนช่องทางแพลตฟอร์มต่าง ๆ ศธ 0202.7/1524 ลงวันที่ 3 กันยายน 2567

7. จัดกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัลที่รองรับการให้บริการผ่าน Mobile Application บนช่องทางแพลตฟอร์มต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 4 โรงแรมริเวอร์ไรน์ เฟส โยเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		สะสม	
	ร้อยละ	จำนวน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
เชิงปริมาณ				
บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการพัฒนาต่อยอดให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบที่สามารถให้บริการผ่านหลายช่องทางหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ		50 คน	39 คน	78
เชิงคุณภาพ				
ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้าร่วมประชุมฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาแอปพลิเคชัน ระบบสำนักงานดิจิทัลสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ บริการผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งบน iOS และ Android ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	100	39 คน	39 คน	100

หมายเหตุ : กรณีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ ให้ระบุจำนวนเป้าหมายทั้งหมดของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)

กิจกรรมที่ 1



กิจกรรมที่ 2



17. งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม(สะสม)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4
635,960	445,313.46	-	165,665.46	-	279,648

แหล่งงบประมาณ

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรงบประมาณ โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล จำนวน 635,960 บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

18. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

18.1 ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน

จากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ (ภัยพิบัติ โรคระบาด) ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมได้ครบตามกำหนด

18.2 แนวทางแก้ไข

จัดรวบรวมข้อเสนอ คู่มือ และสื่อการฝึกอบรม เพื่อพิจารณาทางเอกสาร หรือจัดประชุมผ่านสื่อออนไลน์

19. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ และแนวทางแก้ไข

19.1 ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ

19.2 แนวทางแก้ไข

20. แผนที่จะดำเนินการต่อไป

ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล ที่รองรับการให้บริการผ่านหลายช่องทางหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ

21. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีระบบสำนักงานดิจิทัล ที่รองรับการให้บริการผ่านหลายช่องทางหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ

2. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

22. ผู้รายงาน นายวิศณุพงศ์ ถ้ำทอง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 0 2280 0379 e-mail : wissanupong.th@sueksa.go.th

23. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

1. ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
2. ชื่อโครงการ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร “การใช้งานระบบสำนักงานดิจิทัล : MOE DO”
3. หัวขั้วเวลารายงาน
☐ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 66 - ธ.ค. 66 ☐ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 67 - มี.ค. 67
☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 67 - มิ.ย. 67 ☒ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 67 - ก.ย. 67
สถานะโครงการ ☐ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☒ สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
 - 4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(2) ประเด็น 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
 - 4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
 - 4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท
(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล
เพิ่มขึ้น
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 20.1 บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) (200101) บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

 - (1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : V01 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นดิจิทัล
 - (2) ชื่อปัจจัย (F) : F0103 แพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐและการเชื่อมระบบของหน่วยงาน
กับแพลตฟอร์มกลางของงานบริการ- 4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- 4.5 แผนความมั่นคง นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 10 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
- 4.6 นโยบายรัฐบาล (นโยบายด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง 1) เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) เรียนฟรีมีงานทำ “ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” มีระบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (1 นักเรียน 1 Tablet)

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิรูปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

4.7.1 ☒ แผนงานพื้นฐาน

4.7.2 ☐ แผนงานยุทธศาสตร์

4.7.3 แผนงานบูรณาการ

(โปรดระบุชื่อแผนงาน.....)

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ถ้ามี)

(โปรดระบุนโยบายข้อ.....)

6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ

7. หลักการและเหตุผล

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ข้อ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสในการให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ ข้อ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีพันธกิจหลักในด้านการพัฒนาระบบและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล (MOE DO) เพื่อสนับสนุนและให้บริการ แก่หน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มีการใช้งานระบบดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร “การใช้งานระบบสำนักงานดิจิทัล : MOE DO” เพื่อขับเคลื่อนการใช้งานระบบดังกล่าวต่อไป

8. วัตถุประสงค์

8.1 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบสำนักงานดิจิทัล (MOE DO)

8.2 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถใช้งานระบบสำนักงานดิจิทัล (MOE DO) เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

9. ตัวชี้วัดของโครงการ

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการฯ ครบตามเป้าหมายที่กำหนด

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้งานระบบสำนักงานดิจิทัล (MOE DO) เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 75 คน

11. ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน 2567 - กันยายน 2567

12. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ

1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ
3. จัดอบรมเสริมสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบสำนักงานดิจิทัล (MOE DO)
4. รายงานผลการดำเนินโครงการ

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)

1. ขออนุมัติโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร "การใช้งานระบบสำนักงานดิจิทัล : MOE DO" ตามหนังสือที่ ศธ 0202.7/1139 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567
2. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ ตามคำสั่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 12/2567 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
3. จัดอบรมเสริมสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบสำนักงานดิจิทัล (MOE DO) ตามหนังสือที่ ศธ 0202.7/1184 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ในวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ

15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		สะสม	
	ร้อยละ	จำนวน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
เชิงปริมาณ				
จำนวนบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการฯ ได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	100	75 คน	65 คน	86.67

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		สะสม	
	ร้อยละ	จำนวน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
เชิงคุณภาพ				
บุคลากรในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้งานระบบสำนักงานดิจิทัล (MOE DO) เป็นไปตาม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	100			100

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)



17. งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม(สะสม)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4
16,000	14,250	-	-	-	14,250

แหล่งงบประมาณ

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรงบประมาณงาน โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร "การใช้งานระบบสำนักงานดิจิทัล : MOE DO" จำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

18. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

18.1 ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน

ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถเข้าร่วมอบรมตามวัน และเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

18.2 แนวทางแก้ไข

หน่วยงานแจ้งผู้เข้ารับการอบรมทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ต้องจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรม

19. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ และแนวทางแก้ไข

19.1 ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ

19.2 แนวทางแก้ไข

20. แผนที่จะดำเนินการต่อไป

21. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีบุคลากรที่สามารถใช้งานระบบสำนักงานดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบราชการดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

22. ผู้รายงาน นายวิศณุพงศ์ ถ้ำทอง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 0 2280 0379 e-mail : wissanupong.th@sueksa.go.th

23. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

1. ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ศทก.
3. หัวเว็ลารายงาน
☐ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 66 - ธ.ค. 66 ☐ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 67 - มี.ค. 67
☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 67 - มิ.ย. 67 ☒ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 67 - ก.ย. 67
สถานะโครงการ ☐ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☒ สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
 - 4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - (1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
 - (2) ประเด็น 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 - 4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) การพัฒนาการเรียนรู้
 - 4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท
 - (1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 - (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1201) แผนย่อยข้อที่ 1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 - (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) (120101) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 - 4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
 - 4.5 แผนความมั่นคง
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)
นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 10 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
 - 4.6 นโยบายรัฐบาล
 - 4.6.1 นโยบายหลักที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 - 4.6.2 นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

4.7.1 ☐ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4.7.2 ☐ แผนงานยุทธศาสตร์

4.7.3 แผนงานบูรณาการ

(โปรดระบุชื่อแผนงาน.....)

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ถ้ามี)

(โปรดระบุนโยบายข้อ.....)

6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทางดิจิทัล เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล

7. หลักการและเหตุผล

บุคลากรเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนสนับสนุนความสำเร็จขององค์กร หากบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม การมีปฏิสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน จะทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในสภาวะการณ์ปัจจุบันสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของระบบราชการ หากบุคลากรได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน มีการปลูกจิตสำนึกรักองค์กร การสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ บุคลากรจะพัฒนาศักยภาพและสามารถยกระดับคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุผลตามภารกิจและเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน จึงได้จัดโครงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ความรักความผูกพันในองค์กร ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมอันดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต และการทำงานร่วมกันเป็นทีม อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากร ศทก. เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันจะส่งผลให้เกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร

2. เพื่อวิเคราะห์ ทบทวนปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และหาแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินงาน รวมถึงจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกันของ ศทก. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม ในการตระหนักถึง การดำเนินงานในกิจกรรมให้มีความคุ้มค่า ประหยัดในการใช้งบประมาณ เพื่อการบริหารงานโครงการด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต

9. ตัวชี้วัดของโครงการ

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 40 คน

11. ระยะเวลาดำเนินการ 28 – 30 เมษายน 2567

12. สถานที่ดำเนินการ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ

13.1 ขออนุมัติโครงการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ศทก. สป.

13.2 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ศทก.

13.3 ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร ศทก. สป.

13.4 ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด

13.5 สรุปและรายงานผล

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)

14.1 เสนอแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ศทก. ตามคำสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 5/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567

14.2 ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ศทก. ตามหนังสือที่ ศธ 0202.1/645 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567

14.3 จัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เพื่อเตรียมการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมอภิปัตย์ คลีสุทธร เวลา 13.30 – 16.30 น.

14.4 ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2567 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีบุคลากร ศทก. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 24 คน

14.5 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ศทก. ตามหนังสือที่ ศธ 0202.1/1517 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567

15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		สะสม	
	ร้อยละ	จำนวน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
เชิงปริมาณ				
บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมโครงการได้ตามเป้าหมาย		40 คน	24 คน	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		สะสม	
	ร้อยละ	จำนวน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
เชิงคุณภาพ				
ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ 85	24 คน	24 คน	ร้อยละ 89.11

หมายเหตุ : กรณีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ ให้ระบุจำนวนเป้าหมายทั้งหมดของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)



17. งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม(สะสม)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4
265,200	129,424	-	-	129,424	-

แหล่งงบประมาณ

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ศทก. จำนวน 265,200.- บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

18. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

18.1 ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากการจัดโครงการร่วมกันจำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จึงทำให้บางครั้งการสื่อสารมีการคลาดเคลื่อน

18.2 แนวทางแก้ไข

จัดการประชุมระหว่างผู้จัดโครงการของแต่ละหน่วยงาน สอบถามการดำเนินโครงการในแต่ละขั้นตอนให้แน่ชัด เพื่อให้การดำเนินการร่วมกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

19. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ และแนวทางแก้ไข

19.1 ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ

19.2 แนวทางแก้ไข

20. แผนที่จะดำเนินการต่อไป

นำผลการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ศทก. มาวิเคราะห์และจัดทำข้อสรุปเพื่อจัดทำกรอบแนวทางของการดำเนินโครงการในปีถัดไป

21. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ

22. ผู้รายงาน นางสาวบุษราคัม สีนสมบุรณ์ทอง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 2281 9809 โทรสาร 0 2281 8218 e-mail : bussarakam.s@sueksa.go.th

23. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

1. ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ศทก.
3. หัวขั้วเวลารายงาน
☐ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 66 - ธ.ค. 66 ☐ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 67 - มี.ค. 67
☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 67 - มิ.ย. 67 ☒ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 67 - ก.ย. 67
สถานะโครงการ ☐ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☒ สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
- 4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) ประเด็น 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
- 4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้
(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1201) แผนย่อยข้อที่ 1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
- 4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) (120101) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
- 4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
(กลยุทธ์ที่ 1) คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ
13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน (กลยุทธ์ที่ 4) สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็น
- 4.5 แผนความมั่นคง นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาตินโยบายและแผนความมั่นคงที่ 10 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
- 4.6 นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567

4.7.1 ☒ แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4.7.2 ☒ แผนงานยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

4.7.3 แผนงานบูรณาการ

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ถ้ามี)

6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน (งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทางดิจิทัล เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล

7. หลักการและเหตุผล

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นสามารถแก้ไข
ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก โดยรัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน ต้องนำเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้รูปแบบการปฏิบัติงานในภาครัฐของประเทศต้องพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาแห่งอนาคตคนไทย
ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวในการติดต่อสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้ ดังนั้น บุคลากรในหน่วยงานต้องนำความรู้ นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมให้
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์และมีศักยภาพ รวมทั้ง บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา สามารถวิเคราะห์
ออกแบบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ต้องการ สร้างความเชื่อมโยงในขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และสามารถนำไปบูรณาการกับงานทุกภาคส่วน ได้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งนำไปประยุกต์ใช้
ในกระบวนการทำงาน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกระดับ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นความสำคัญในเรื่อง
ดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ศกท.
และให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวในการสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างการมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน มีความตระหนัก
รู้ในการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องกับงานในหน้าที่และ
สมรรถนะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน

8. วัตถุประสงค์

8.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรของ ศทก. ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับตำแหน่งและบทบาทหน้าที่

9. ตัวชี้วัดของโครงการ

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ (ร้อยละ 85)

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 85)

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 45 คน

11. ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2566 - กันยายน 2567

12. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานเอกชน

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ

13.1 ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ศทก.

13.2 ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะและตำแหน่ง โดยการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก

13.3 ดำเนินกิจกรรมที่ 2 การอบรมให้ความรู้จริยธรรมบุคลากรในหน่วยงาน

13.3 ดำเนินกิจกรรมที่ 3 การอบรมเพิ่มทักษะการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

13.4 ดำเนินกิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และโครงสร้างของ ศทก.สป.

13.5 สรุปผลการดำเนินโครงการ

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)

14.1 ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ศทก. ตามหนังสือที่ ศธ 0202.1/1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2567

14.2 ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การอบรมและประเมินทักษะด้านดิจิทัล (IC3 Digital Literacy Certification) เพื่อเข้าสู่ "ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)" ตามหนังสือที่ ศธ 0202.1/785 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2567 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2567 โดยเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 7 คน

14.3 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ศทก. ตามหนังสือที่ ศธ 0202.1/870 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

14.4 ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ศทก. กิจกรรมที่ 2 การอบรมให้ความรู้จริยธรรมบุคลากรในหน่วยงาน ตามหนังสือที่ ศธ 0202.1/965 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 และจัดการอบรมให้ความรู้จริยธรรมบุคลากรในหน่วยงาน วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ และมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 38 คน

14.5 ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ศทก. กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และโครงสร้างของ ศทก.สป. ตามหนังสือที่ ศธ 0202.1/1280 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 และจัดการอบรมระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2567

ณ บ้านท้ายหาด รีสอร์ท อัมพวา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม และมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 39 คน

14.6 ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ศทก. กิจกรรมที่ 3 การอบรมเพิ่มทักษะการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตามหนังสือที่ ศธ 0202.2/1385 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2567 และจัดการอบรมในวันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ และมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 20 คน

14.7 ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้อง และศึกษาแนววินิจฉัยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อป้องกันการถูกไต่สวนคดีทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" รุ่นที่ 5 ตามหนังสือที่ ศธ 0202.1/1136 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 และบุคลากรเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2567 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยเข้ารับการอบรมจำนวน 1 คน

15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		สะสม	
	ร้อยละ	จำนวน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
เชิงปริมาณ				
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ	ร้อยละ 85	45 คน	40 คน	ร้อยละ 88.89
เชิงคุณภาพ				
ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 85	45	45 คน	ร้อยละ 100

หมายเหตุ : กรณีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ ให้ระบุจำนวนเป้าหมายทั้งหมดของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)





17. งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม(สะสม)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4
346,400	243,008	-	-	35,690	207,318

แหล่งงบประมาณ

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรงบประมาณ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ศทก. จำนวน 346,400.- บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

18. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

18.1 ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน

- บุคลากรบางรายไม่สามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจากติดภารกิจ และติดราชการ ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามจำนวน

18.2 แนวทางแก้ไข

- ไม่มี

19. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ และแนวทางแก้ไข

19.1 ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ

เนื่องจากในการอนุมัติงบประมาณมีความล่าช้า จึงทำให้โครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขโครงการ/กิจกรรม

19.2 แนวทางแก้ไข

- ไม่มี

20. แผนที่จะดำเนินการต่อไป

.....

21. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ

.....

22. ผู้รายงาน นางสาวณัฐวดี พันธพงศ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 02 281 3441 โทรสาร - e-mail : nutthawadee.p@sueksa.go.th

23. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

.....

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

1. ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
3. หัวเวลายางงาน
☐ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 66 - ธ.ค. 66 ☐ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 67 - มี.ค. 67
☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 67 - มิ.ย. 67 ☒ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 67 - ก.ย. 67
สถานะโครงการ ☐ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☒ สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
 - 4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
(1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) ประเด็น 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
 - 4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(4) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
(5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 20.1 บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) (200101) บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
 - 4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) (200101) บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
 - 4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
 - 4.5 แผนความมั่นคง
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)
นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 10 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
 - 4.6 นโยบายรัฐบาล
นโยบายด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง 1) เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime)
เรียนฟรีมีงานทำ “ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” มีระบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (1 นักเรียน 1 Tablet)
 - 4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 - 4.7.1 ☒ แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - 4.7.2 ☐ แผนงานยุทธศาสตร์

4.7.3 แผนงานบูรณาการ

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ถ้ามี)

6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน (งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

7. หลักการและเหตุผล

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ โดยการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก CIO ประจำหน่วยงาน และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง ซึ่งเป็นการบูรณาการภายในกระทรวง และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Management Guideline) และเห็นชอบ ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ในส่วนของการแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง ทบวง กรม โดยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง หรือ Ministry Chief Information Officer เรียกโดยย่อว่า MCIO มีบทบาทเป็น “ผู้ประสานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกระทรวง” โดยเสนอแนะเป้าหมายและทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับกระทรวงที่ชัดเจน ประสานเชื่อมโยง พัฒนาความร่วมมือ กำกับดูแลเทคโนโลยี (รวมทั้งข้อมูล) ภายในกระทรวงให้มีความมั่นคงปลอดภัยได้มาตรฐาน และคำนึงถึงความเป็นส่วนบุคคล รวมทั้งติดตามสถานการณ์เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายและเป็นไปบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วน และเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

กระทรวงศึกษาธิการได้มีการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง และระดับกรม และแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดเอกภาพในด้านนโยบาย และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงศึกษาธิการ คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ได้กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงให้สอดคล้องกับแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

8. วัตถุประสงค์

8.1 เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา (พ.ศ. 2567 - 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

8.2 เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ

9. ตัวชี้วัดของโครงการ

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 45 คน

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- กระทรวงศึกษาธิการมี (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา (พ.ศ. 2567 - 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 45 คน

11. ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน 2567 - กันยายน 2567

12. สถานที่ดำเนินการ

- กิจกรรมที่ 1 จัดที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) จังหวัดนครปฐม

- กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 และกิจกรรมที่ 4 จัดที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ

13.1 ขออนุมัติโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ

13.2 ดำเนินกิจกรรมที่ 1 ประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา (พ.ศ. 2567 - 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13.3 ดำเนินกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา (พ.ศ. 2567 - 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13.3 ดำเนินกิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13.4 ดำเนินกิจกรรมที่ 4 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ

13.5 สรุปผลการดำเนินโครงการ

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)

14.1 ขออนุมัติโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือ ที่ ศธ 0202.6/1028 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เรื่อง ขออนุมัติโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากร งบดำเนินงาน โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

14.2 ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมที่ 1 ประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา (พ.ศ. 2567 - 2570)

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือ ที่ ศธ 0202.6/1058 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เมื่อวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2567 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) จังหวัดนครปฐม โดยเชิญนายประสิทธิ์ เขียวศรี และนางสาวเต็มจิต จันทภา เข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ การวิเคราะห์สถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คน

14.3 ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา (พ.ศ. 2567 - 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือ ศธ 0202.6/1304 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 30 คน

14.3 ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ตามหนังสือ ศธ 0202.6/1430 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2567 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมประชุม จำนวน 17 คน

15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		สะสม	
	ร้อยละ	จำนวน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
เชิงปริมาณ				
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา (พ.ศ. 2567 - 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		1 ฉบับ	1 ฉบับ	
เชิงคุณภาพ				

หมายเหตุ : กรณีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ ให้ระบุจำนวนเป้าหมายทั้งหมดของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)



17. งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม(สะสม)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4
70,000	70,000	-	-	-	36,065

แหล่งงบประมาณ

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากร งบดำเนินงาน โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

18. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

18.1 ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน

ไม่มี

18.2 แนวทางแก้ไข

ไม่มี

19. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ และแนวทางแก้ไข

19.1 ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

19.2 แนวทางแก้ไข

ไม่มี

20. แผนที่จะดำเนินการต่อไป

21. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ

22. ผู้รายงาน นางสาวกรรณิกา ศิวิจารย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 0 2281 9809 โทรสาร 0 2281 8218 e-mail : plan.bict@sueksa.go.th

23. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – เดือนพฤษภาคม 2567

1. ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
2. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
3. หัวขั้วรายการงาน
 - ☐ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 66 - ธ.ค. 66
 - ☐ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 67 - มี.ค. 67
 - ☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 67 - มิ.ย. 67
 - ☒ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 67 - ก.ย. 67
 - สถานะโครงการ ☐ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☒ สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
 - (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
 - 4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ) ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - (3) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
 - (4) ประเด็น 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 - 4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) การพัฒนาการเรียนรู้
 - 4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท
 - (1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 - (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1201) แผนย่อยข้อที่ 1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 - (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) (120101) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 - 4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
 - หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
 - 4.5 แผนความมั่นคง
 - นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)
 - นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 10 การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์
 - 4.6 นโยบายรัฐบาล
 - 4.6.1 นโยบายหลัก ที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 - 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน ที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลัก

4.7.1 ☐ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

☒ ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

4.7.2 ☐ แผนงานยุทธศาสตร์

4.7.3 แผนงานบูรณาการ

(โปรดระบุชื่อแผนงาน.....)

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ถ้ามี)

(โปรดระบุนโยบายข้อ.....)

6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)

(โปรดระบุ.....)

7. หลักการและเหตุผล

จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา ได้กำหนดเป้าหมายระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินผล และรายงานผลโดยการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษามีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560 หมวด 5 การจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเฉพาะกิจ ข้อ 25 ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาแล้วแต่กรณี จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผล และจัดส่งข้อมูลพื้นฐานประจำปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาระบบคลังข้อมูล และฐานข้อมูลสารสนเทศ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลของกระทรวง ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา โดยการประสาน รวบรวมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศจากทุกหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 10 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 - ปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษาของกระทรวง และการดำเนินการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจที่กำหนดไว้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม

สนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ในทุกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

8. วัตถุประสงค์

8.1 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567

8.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการภารกิจด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในทุกระดับ และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

8.3 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน

9. ตัวชี้วัดของโครงการ

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนไม่น้อยกว่า 80 คน

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1) มีแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567

2) ทุกหน่วยงานที่ดำเนินการจัดทำข้อมูลด้านการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีกลไกการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษา และการจัดทำข้อมูลด้านการศึกษามีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ข้อมูลด้านการศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ

ผู้แทนหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11. ระยะเวลาดำเนินการ

มกราคม - กันยายน 2567

12. สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร/ส่วนภูมิภาค

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ

13.1 ขออนุมัติโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

13.2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรับ - ส่ง ข้อมูลของหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลแบบ Web Upload ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

13.3 จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2567

13.4 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรับ - ส่ง ข้อมูลของหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลรูปแบบ API ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

13.5 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรับ - ส่ง ข้อมูลของหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลแบบ Web Upload ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

13.6 จัดประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการภารกิจด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

13.7 สรุปผลการดำเนินโครงการ

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)

14.1 ขออนุมัติโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาด้านหนังสือ ส่วนที่ 3 ที่ ศธ 0202.3/2054 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขออนุมัติโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากร งบประมาณ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จำนวนเงิน 177,920.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

14.2 ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรับ - ส่ง ข้อมูลของหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลรูปแบบ Web Upload ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตามหนังสือ ส่วนที่ 3 ที่ ศธ 0202.3/2113 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โรงเรียนช่างกรรมอุตสาหกรรมเรือ จำนวน 11 คน

14.3 ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2567 ตามหนังสือ ส่วนที่ 3 ที่ ศธ 0202.3/96 ลงวันที่ 18 มกราคม 2567 เมื่อวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บ้านท้ายหาด รีสอร์ท อัมพวา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2567 และปรับปรุงรายการในฐานข้อมูลกลาง (Data Dictionary) รหัสข้อมูลมาตรฐานกลาง (Code List) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภา สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานการศึกษา เมืองพัทยา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองทัพอากาศ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศจำนวน 34 คน และได้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2567 รายการในฐานข้อมูลกลาง (Data Dictionary) และรหัสข้อมูลมาตรฐานกลาง (Code List) ของกระทรวงศึกษาธิการ

14.4 ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรับ - ส่ง ข้อมูลของหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลรูปแบบ API ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามหนังสือ ที่ ศธ 0202.3/762 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 19 คน

14.5 ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษา กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรับ - ส่ง ข้อมูลของหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลรูปแบบ Web Upload ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0202.3/761 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคาร รัชมังคลาภิเษก 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ โรงเรียนนาวิกเวทิจ โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โรงเรียนช่างกรรมอุตสาหกรรมเรือ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 11 คน และวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคาร รัชมังคลาภิเษก 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักการศึกษา เมืองพัทยา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 40 คน

14.6 ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษา กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการภารกิจด้านข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0202.3/1411 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2567 เมื่อวันที่ 11 – 13 กันยายน 2567 ณ เวลเนส เวิลด์ ซีวา เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการภารกิจด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในทุกกระดับ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพให้แก่ หน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนจาก หน่วยงานภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา เมืองพัทยา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก กองทัพบก โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กองทัพเรือ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทัพเรือ โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ กองทัพเรือ โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพเรือ โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โรงเรียนช่างกรรมอุตสาหกรรมเรือ กองทัพเรือ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กองทัพเรือ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ กองทัพเรือ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ จำนวน 60 คน

15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		สะสม	
	ร้อยละ	จำนวน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
เชิงปริมาณ				
ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	100	80	164	100
เชิงคุณภาพ				
- แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567		1	1	100
- แนวทางการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษารูปแบบ API และรูปแบบ Web Upload ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการศึกษาระบบกระทรวงศึกษาธิการ		1	1	100

หมายเหตุ : กรณีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ ให้ระบุจำนวนเป้าหมายทั้งหมดของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)



17. งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม(สะสม)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4
575,600	449,258	1,140	165,774	3,420	278,924

แหล่งงบประมาณ

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากร งบดำเนินงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จำนวน 575,600 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหก ร้อยบาทถ้วน)

18. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

18.1 ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน

- บางหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลโดยตรง (นายทะเบียนข้อมูล) ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทำให้ไม่ถึงปัญหาการรับ - ส่งข้อมูลด้านการศึกษาอย่างแท้จริง

18.2 แนวทางแก้ไข

- มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานเพื่อระบุผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลโดยตรง (นายทะเบียนข้อมูล)

19. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ และแนวทางแก้ไข

19.1 ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ

- งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับการจัดสรรล่าช้าไม่สอดคล้องระยะเวลาในการจัดประชุม

19.2 แนวทางแก้ไข

-

20. แผนที่จะดำเนินการต่อไป

-

21. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ

- มีข้อมูลสถิติทางการศึกษาเผยแพร่ให้สาธารณชนใช้ประโยชน์ต่อไป

22. ผู้รายงาน นางสาวกิตติยา ศรีเทพ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 02-280-0378

โทรสาร 02-281-8218

E-mail: kitiya.s@sueksa.go.th

23. วันที่รายงาน ณ วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

1. ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
2. ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox)
3. หัวเว็ลารายงาน
☐ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 66 - ธ.ค. 66 ☐ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 67 - มี.ค. 67
☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 67 - มิ.ย. 67 ☒ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 67 - ก.ย. 67
สถานะโครงการ ☐ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☒ สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
 - 4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน.....)
 - 4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน.....)
 - 4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน.....)
 - 4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
(โปรดระบุยุทธศาสตร์.....)
 - 4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.....)
 - 4.6 นโยบายรัฐบาล(โปรดระบุ.....)
 - 4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567
(โปรดระบุยุทธศาสตร์.....)
 - 4.7.1 ☐ แผนงานพื้นฐาน
 - 4.7.2 ☐ แผนงานยุทธศาสตร์
 - 4.7.3 แผนงานบูรณาการ
(โปรดระบุชื่อแผนงาน.....)
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ถ้ามี)
(โปรดระบุนโยบายข้อ.....)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
(โปรดระบุ.....)

7. หลักการและเหตุผล

จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา ได้กำหนดเป้าหมายที่ 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผลที่สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นที่เป็นระบบเดียวกันได้ ประกอบกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย 1. จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง รวมทั้งวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของรัฐ 2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 3. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 4. พัฒนาระบบคลังข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลของกระทรวง และ 5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงและหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ให้บริการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงอื่น ๆ ในระดับพื้นที่ ยังคงขาดข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะความต้องการข้อมูลที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมถึงข้อมูลที่จะสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ ในระดับพื้นที่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 (1) กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด (5) กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด (6) วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัด และพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา (7) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานการบูรณาการ ด้านดิจิทัลระหว่างหน่วยงานในระดับจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) ในพื้นที่ระดับภาค และระดับจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละภาค และแต่ละจังหวัดสามารถนำระบบไปพัฒนาต่อยอดให้มีข้อมูลเฉพาะในพื้นที่ของตน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทางการศึกษาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) ในพื้นที่

และนำประเด็นที่ได้รับ มากำหนดเป็นแนวทางในการให้ความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ ฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปขับเคลื่อนการดำเนินงาน หรือพัฒนาและต่อยอดการดำเนินงานด้านข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป

8. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อขับเคลื่อนการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox)

3.2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) ในพื้นที่ สำหรับนำมากำหนดเป็นแนวทางในการให้ความรู้และความเข้าใจในการใช้งานระบบ ฯ

3.3 เพื่อให้ความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) แก่ผู้ใช้งานระบบ ฯ จากสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อการจัดเก็บและใช้งานข้อมูลด้านการศึกษาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

9. ตัวชี้วัดของโครงการ

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

บุคลากรที่รับผิดชอบข้อมูลด้านการศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลด้านการศึกษา เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) และแนวทางการพัฒนาระบบ สำหรับนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ

ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลด้านการศึกษา

11. ระยะเวลาดำเนินการ

มกราคม - กันยายน 2567

12. สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพและส่วนภูมิภาค

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ

13.1 ขออนุมัติโครงการขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox)

13.2 จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) ในพื้นที่ ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

13.3 จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) ในพื้นที่ ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

13.4 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

13.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox)

13.6 สรุปผลการดำเนินโครงการ

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)

14.1 ขออนุมัติโครงการขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) ตามหนังสือ ที่ ศธ 0202.3/947 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567

14.2 ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 1 จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) ในพื้นที่ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0202.3/1034 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2567 โดยจัดกิจกรรม ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้น 29 คน และข้อสรุปความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox)

14.3 ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) ในพื้นที่ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0202.3/1269 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 โดยจัดกิจกรรม ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสิ้น 16 คน และได้ข้อสรุปความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox)

14.4 ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตามหนังสือ ที่ ศธ 0202.3/1271 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุมอธิปัตย์ คลีศูนย์ อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น ๔ กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบ Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18 เข้าร่วมประชุม จำนวน 22 คน และได้แนวทางสำหรับการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox)

14.5 ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) เมื่อวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุมเพลสเซอร์ ชั้น ๒ โรงแรมปิยนันท์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0202.3/1366 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 63 คน และได้ข้อสรุปสำหรับการขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) ให้ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ไปใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่

15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		สะสม	
	ร้อยละ	จำนวน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
เชิงปริมาณ				
บุคลากรที่รับผิดชอบข้อมูล ด้านการศึกษาจากสำนักงาน ศึกษาธิการภาค สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การจัดทำข้อมูลด้านการศึกษา	100	50	130	100
เชิงคุณภาพ				
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการโดยใช้ จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) และแนวทางการพัฒนาระบบ สำหรับนำไปใช้งานในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		1	1	100

หมายเหตุ : กรณีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ ให้ระบุจำนวนเป้าหมายทั้งหมดของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)





17. งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม(สะสม)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4
455,870	-	-	-	-	439,030.26

แหล่งงบประมาณ

เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากร งบดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) จำนวน 455,870.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

18. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

18.1 ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน

18.2 แนวทางแก้ไข

19. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ และแนวทางแก้ไข

19.1 ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

19.2 แนวทางแก้ไข

ไม่มี

20. แผนที่จะดำเนินการต่อไป

-

21. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ

มีรายงานข้อมูลสถิติทางการศึกษาในระดับพื้นที่ ที่เข้าถึงได้ง่าย มีความถูกต้อง สำหรับใช้ในการอ้างอิงและการตัดสินใจ

22. ผู้รายงาน นายเดชรัตน์ โสติปทุมวรรณ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 02 280 0378 โทรสาร - e-mail : dejcharat.c@sueksa.go.th

23. วันที่รายงาน ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

1. ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ชื่อโครงการ โครงการขยายผลการใช้งานระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา TEz ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. หัวเวลายางงาน

- ☐ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 66 - ธ.ค. 66 ☐ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 67 - มี.ค. 67
☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 67 - มิ.ย. 67 ☒ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 67 - ก.ย. 67
สถานะโครงการ ☐ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☒ สิ้นสุดโครงการแล้ว

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ

(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้)

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน แผนย่อยข้อที่ 1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

(โปรดระบุยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ บริบทการพัฒนาประเทศในมิติด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ แผนกลยุทธ์หมวดหมู่ที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 พัฒนาให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะของภาครัฐเพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนา ในมิติต่าง ๆ เช่น การจัดการศึกษาออนไลน์ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีพ อาทิ การเรียนรู้บนแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมทั้งการรู้เท่าทันถึงภัยที่มากับสื่อสมัยใหม่ และทักษะพื้นฐาน ที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวลวง

4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.....)

4.6 นโยบายรัฐบาล

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ ข้อที่ 8 การปฏิรูปการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัยผ่านระบบดิจิทัล นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ข้อที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต)

4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21)

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

(โปรดระบุยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ ให้มีประสิทธิภาพ)

4.7.1 ☒ แผนงานพื้นฐาน ผลผลิตที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา

4.7.2 ☐ แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

4.7.3 แผนงานบูรณาการ (โปรดระบุชื่อแผนงาน.....)

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ถ้ามี)

(โปรดระบุนโยบายข้อ ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐในยุคดิจิทัล)

6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน

(โปรดระบุ แผนแม่บทประเด็นที่ 11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้)

7. หลักการและเหตุผล

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการ
พัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน ครู และผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา ที่สามารถบันทึกข้อมูลและบริหาร
จัดการข้อมูลด้านการศึกษาของสถานศึกษา ตั้งแต่เข้ารับการศึกษาจนสิ้นสุดการศึกษา พร้อมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษา และข้อมูลพื้นฐานของบุคคลร่วมกับฐานข้อมูลกลางกระทรวงศึกษาธิการ
และสามารถให้บริการกับหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่ไม่มีความพร้อมด้านระบบจัดเก็บข้อมูลให้สามารถจัดเก็บเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ฐานข้อมูลกลางระดับประเทศได้

เพื่อให้เกิดการใช้งานระบบงานทะเบียนนักเรียน ครู และผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา
ที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมไปยังหน่วยงานที่จัดการศึกษาที่ยังไม่มีระบบดังกล่าวใช้ กลุ่มระบบบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็น
ควรดำเนินการโครงการขยายผลการใช้งานระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษา
ในสถานศึกษา TEz ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้ขึ้น

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้งานระบบงานทะเบียนนักเรียน ครู และผู้สำเร็จการศึกษา
ในสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

2. เพื่อขยายจำนวนผู้ใช้งานระบบงานทะเบียนนักเรียน ครู และผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา
ให้มีจำนวนมากขึ้น

9. ตัวชี้วัดของโครงการ

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- จำนวนครู หรือบุคลากรในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค หรือ กองกำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 40 คน

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- ร้อยละความพึงพอใจของครู หรือบุคลากรในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค หรือ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ

- สถานศึกษาในสังกัด กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 218 แห่ง
- ครู หรือบุคลากรในสังกัด กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ไม่น้อยกว่า 40 คน

11. ระยะเวลาดำเนินการ

มกราคม 2567 – กันยายน 2567

12. สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ

1. ขออนุมัติโครงการขยายผลการใช้งานระบบงานทะเบียนนักเรียน ครู และผู้สำเร็จการศึกษา ในสถานศึกษา TEz ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและดำเนินงานโครงการฯ
3. จัดประชุมคณะทำงานหน่วยงานภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เพื่อวางแผน กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน และรูปแบบการอบรมโครงการขยายผลการใช้งานระบบงานทะเบียนนักเรียน ครู และผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา TEz จำนวน 1 ครั้ง
4. ดำเนินการจัดโครงการขยายผลการใช้งานระบบงานทะเบียนนักเรียน ครู และผู้สำเร็จการศึกษา ในสถานศึกษา TEz ให้กับบุคลากรกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค หรือกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด จำนวน 1 รุ่น โดยการอบรมผ่านระบบออนไลน์
5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)

1. ขออนุมัติโครงการขยายผลการใช้งานระบบงานทะเบียนนักเรียน ครู และผู้สำเร็จการศึกษา ในสถานศึกษา TEz ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและดำเนินงานโครงการฯ
3. จัดประชุมคณะทำงานหน่วยงานภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เพื่อวางแผน กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน และรูปแบบการอบรมโครงการขยายผลการใช้งานระบบงานทะเบียนนักเรียน ครู และผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา TEz จำนวน 1 ครั้ง
4. ดำเนินการจัดโครงการขยายผลการใช้งานระบบงานทะเบียนนักเรียน ครู และผู้สำเร็จการศึกษา ในสถานศึกษา TEz ให้กับบุคลากรกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค หรือกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด จำนวน 1 รุ่น โดยการอบรมผ่านระบบออนไลน์
5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน

15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		สะสม	
	ร้อยละ	จำนวน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
เชิงปริมาณ				
- จำนวนครู หรือบุคลากรในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค หรือ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 40 คน	100	40 คน	197	497.5
เชิงคุณภาพ				
- ร้อยละความพึงพอใจของครู หรือบุคลากรในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคหรือ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	90	90	90	100


หมายเหตุ : กรณีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ ให้ระบุจำนวนเป้าหมายทั้งหมดของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ


16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)

ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานหน่วยงานภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โครงการขยายผลการใช้งานระบบงานทะเบียนนักเรียน ครู และผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา Tez




ดำเนินการจัดโครงการขยายผลการใช้งานระบบงานทะเบียนนักเรียน ครู และผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา TEz ให้กับบุคลากรกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค หรือกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด จำนวน 1 รุ่น โดยการอบรมผ่านระบบออนไลน์





ประเมินความพึงพอใจ

5. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ



5.1 ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการฯ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90
2. ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 70
3. ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 7

17. งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม(สะสม)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4
50,120	5,465	-	-	-	5,465

แหล่งงบประมาณ

เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษากิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากร งบดำเนินงานโครงการขยายผลการใช้งานระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา TEz ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 50,120 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

18. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

18.1 ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน

-

18.2 แนวทางแก้ไข

-

19. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ และแนวทางแก้ไข

19.1 ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ

ได้รับจัดสรรงบประมาณช้ากว่าปกติ

19.2 แนวทางแก้ไข

ต้องรีบบริหารจัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

20. แผนที่จะดำเนินการต่อไป

สรุปผลและวางแผนพัฒนาต่อยอดระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา TEz รวมถึงขยายผลการใช้งานของบุคลากรในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน ในสถานศึกษาระดับภูมิภาค และระดับพื้นที่ต่อไป

21. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ

ผู้เข้าร่วมอบรมระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา TEz มีความรู้ และทักษะในการใช้งานระบบฯ ดังกล่าว และสามารถถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบฯ ให้กับบุคลากร ในสถานศึกษาสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษา ต่อไป

22. ผู้รายงาน น.ส. กัญญาพัช หาญสารกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 08 1795 8185 โทรสาร 02 281 8218 e-mail : kanyaphat0901@gmail.com

23. วันที่รายงาน ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

1. ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ชื่อโครงการ โครงการขยายผลการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. หัวเว็ลารายงาน

- ☐ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 66 - ธ.ค. 66 ☐ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 67 - มี.ค. 67
☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 67 - มิ.ย. 67 ☒ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 67 - ก.ย. 67
สถานะโครงการ ☐ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☒ สิ้นสุดโครงการแล้ว

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ

(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้)

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน แผนย่อยข้อที่ 1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

(โปรดระบุยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ บริบทการพัฒนาประเทศในมิติด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ แผนกลยุทธ์หมวดหมู่ที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 พัฒนาให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะของภาครัฐเพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนา ในมิติต่าง ๆ เช่น การจัดการศึกษาออนไลน์ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีพ อาทิ การเรียนรู้บนแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมทั้งการรู้เท่าทันถึงภัยที่มากับสื่อสมัยใหม่ และทักษะพื้นฐาน ที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวลวง

4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.....)

4.6 นโยบายรัฐบาล

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ ข้อที่ 8 การปฏิรูปการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัยผ่านระบบดิจิทัล นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ข้อที่ 4.4 พัฒนาคอนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต)

4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21)

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

(โปรดระบุยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ)

4.7.1 ☒ แผนงานพื้นฐาน

ผลผลิตที่ 2

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

4.7.2 ☐ แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

4.7.3 แผนงานบูรณาการ

(โปรดระบุชื่อแผนงาน.....)

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ถ้ามี)

(โปรดระบุนโยบายข้อ ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐในยุคดิจิทัล)

6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน

(โปรดระบุ แผนแม่บทประเด็นที่ 11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้)

7. หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ซึ่งด้านการศึกษา เป็นด้านหนึ่งที่ประกอบอยู่ด้วยจากทั้ง 6 ด้าน ซึ่งรัฐบาลได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานให้สอดคล้องและบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานรัฐใช้ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ 20 ปี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้เกิดผลตามแนวทางการปฏิรูปประเทศข้างต้นและนโยบายของรัฐบาล ข้อ 8 ข้อย่อย 8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้ดำเนินโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รองรับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกของปี 2563 ในระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ดำเนินการให้บริการใช้งานระบบฯ ดังกล่าว และมีผู้สนใจเข้ามาใช้งานเป็นจำนวนมาก เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบฯ ดังกล่าว ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและใช้เป็นเครื่องมือการสื่อสารและการเรียนแบบสองทาง (two - way communication Learning) เป็นการนำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนา

ทักษะของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้เทคโนโลยีและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงจัดทำโครงการการขยายผลการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้ดูแลระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) NDLP ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้ความเข้าใจทักษะการใช้งานระบบฯ ดังกล่าว ได้
2. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนำความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) NDLP และสามารถถ่ายทอดการใช้งานระบบให้กับหน่วยงานหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และพัฒนาระบบฯ ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. เพื่อให้ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) NDLP เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส

9. ตัวชี้วัดของโครงการ

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- จำนวนผู้ดูแลระบบ (Admin) ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้าร่วมโครงการขยายผลการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) NDLP ได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 250 คน

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ (Admin) ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้าร่วมโครงการขยายผลการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) NDLP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ

บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนไม่น้อยกว่า 250 คน จากหน่วยงานทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการฯ

11. ระยะเวลาดำเนินการ

มกราคม 2567 – กันยายน 2567

12. สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ

1. ขออนุมัติโครงการการขยายผลการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ NDLP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์
2. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและดำเนินงานโครงการฯ
3. จัดประชุมคณะทำงาน วางแผน กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน การขยายผลการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) เตรียมการดำเนินงาน และกำหนดรูปแบบการประเมินสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
4. ดำเนินการจัดโครงการการขยายผลการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ NDLP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการอบรมผ่านระบบออนไลน์

5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)

1. ขออนุมัติโครงการขยายผลการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์

2. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและดำเนินงานโครงการฯ

3. จัดประชุมคณะทำงาน วางแผน กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน การขยายผลการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) เตรียมการดำเนินงาน และกำหนดรูปแบบการประเมินสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

4 ดำเนินการจัดโครงการขยายผลการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ NDLP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการอบรมผ่านระบบออนไลน์

5 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน




15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		สะสม	
	ร้อยละ	จำนวน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
เชิงปริมาณ				
- จำนวนผู้ดูแลระบบ (Admin) ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้าร่วมโครงการขยายผลการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) NDLP	100	250 คน	319	
เชิงคุณภาพ				
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ (Admin) ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้าร่วมโครงการขยายผลการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) NDLP	90	90	90	100

หมายเหตุ : กรณีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ ให้ระบุจำนวนเป้าหมายทั้งหมดของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ


16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)

ดำเนินการจัดโครงการขยายผลการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ NDLP
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการอบรมผ่านระบบออนไลน์



ประเมินความพึงพอใจ

5. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ



ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการฯ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90
2. ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 72
3. ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5

17. งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม(สะสม)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4
64,800	20,285	-	-	315	19,970

แหล่งงบประมาณ

เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากร งบดำเนินงาน โครงการขยายผลการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 64,800 บาท (หกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

18. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

18.1 ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน

-

18.2 แนวทางแก้ไข

-

19. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ และแนวทางแก้ไข

19.1 ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ

ได้รับจัดสรรงบประมาณช้ากว่าปกติ

19.2 แนวทางแก้ไข

ต้องรีบบริหารจัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

20. แผนที่จะดำเนินการต่อไป

สรุปผลและวางแผนพัฒนาต่อระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ NDLP ต่อไป

21. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

22. ผู้รายงาน น.ส. กัญญาพัช หายูสาริกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 08 1795 8185 โทรสาร 02 281 8218 e-mail : kanyaphat0901@gmail.com

23. วันที่รายงาน ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

1. ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
2. ชื่อโครงการ โครงการประชุมขับเคลื่อนและรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสำนักงานดิจิทัล
3. หัวขั้วเวลารายงาน
☐ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 66 - ธ.ค. 66 ☐ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 67 - มี.ค. 67
☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 67 - มิ.ย. 67 ☒ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 67 - ก.ย. 67
สถานะโครงการ ☐ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☒ สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
 - 4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(2) ประเด็น 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
 - 4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
 - 4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท
(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 20.1 บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) (200101) บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
(1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : V02 บุคลากรภาครัฐ
(2) ชื่อปัจจัย (F) : F0201 สมรรถนะด้านดิจิทัลของบุคลากรในการให้บริการและดูแลระบบการบริการดิจิทัล
 - 4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
 - 4.5 แผนความมั่นคง นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 10 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
 - 4.6 นโยบายรัฐบาล (นโยบายด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง 1) เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) เรียนฟรีมีงานทำ “ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” มีระบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 - 4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

4.7.1 ☒ แผนงานพื้นฐาน

4.7.2 ☐ แผนงานยุทธศาสตร์

4.7.3 แผนงานบูรณาการ

(โปรดระบุชื่อแผนงาน.....)

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ถ้ามี)

(โปรดระบุนโยบายข้อ.....)

6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน (งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ

7. หลักการและเหตุผล

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข้อ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสในการให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุข
แก่ประชาชน และ ข้อ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ
มีการนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้
สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีพันธกิจหลัก
ในด้านการพัฒนาระบบและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนและให้บริการแก่หน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึง
การพัฒนาศูนย์กลางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มทางการศึกษา เพื่อให้บุคลากรในสังกัด
มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับองค์กรในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ดังนั้น เพื่อต่อยอดโครงการ และส่งเสริมบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม เป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ ในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเป็นส่วนราชการดิจิทัล รับฟังความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบ
และนำข้อคิดเห็นที่ได้รับมาปรับปรุงระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการ
ประชุมขับเคลื่อนและรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสำนักงานดิจิทัล ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

8. วัตถุประสงค์

8.1 เพื่อขับเคลื่อนระบบสำนักงานดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่งเสริมบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม เป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ ในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเป็นส่วนราชการดิจิทัล

8.2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบสำนักงานดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนำข้อคิดเห็นที่ได้รับมาปรับปรุงระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

9. ตัวชี้วัดของโครงการ

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน การใช้งานระบบ และรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบ สำนักงานดิจิทัล (ร้อยละ 100)

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

11. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2566 - กันยายน 2567

12. สถานที่ดำเนินการ กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ

1. ขออนุมัติโครงการ

2. จัดประชุมขับเคลื่อน การใช้งานระบบ และรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสำนักงานดิจิทัล

กิจกรรมที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (ศธภ. 15)

กิจกรรมที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (ศธภ. 17)

กิจกรรมที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศธภ. 12)

กิจกรรมที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ศธภ. 5)

กิจกรรมที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (ศธภ. 4)

กิจกรรมที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (ศธภ. 1 ,2 หรือ 3)

3. รายงานผลการดำเนินโครงการ

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)

1. ขออนุมัติโครงการประชุมขับเคลื่อนและรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสำนักงานดิจิทัลตามหนังสือ ที่ ศธ 0202.7/2298 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567

2. จัดประชุมขับเคลื่อนการใช้งานระบบและรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสำนักงานดิจิทัล

กิจกรรมที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (ศธภ. 15) ในวันที่ 22 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือ ศธ 0202.7/42 ลงวันที่ 11 มกราคม 2567

กิจกรรมที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (ศธภ. 17) ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือ ศธ 0202.7/396 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2567

กิจกรรมที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศธภ. 12) ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ศธภ. 5) ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือ ศธ 0202.7/1228 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (ศธ. 4) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2567 ณ สำนักงานศึกษาธิการ
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ตามหนังสือ ศธ 0202.7/1248 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (ศธ. 1 ,2 หรือ 3) ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมละโว้
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จังหวัดลพบุรี ตามหนังสือ ศธ 0202.7/1047 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567

15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		สะสม	
	ร้อยละ	จำนวน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
เชิงปริมาณ				
จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน การใช้งานระบบ และรับฟังความคิดเห็น การใช้งานระบบสำนักงานดิจิทัล	100	29 หน่วยงาน	28 หน่วยงาน	96.5
เชิงคุณภาพ				
นำข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสำนักงาน ดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมา ดำเนินการ	100			100

หมายเหตุ : กรณีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ ให้ระบุจำนวนเป้าหมายทั้งหมดของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)

กิจกรรมที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (ศธ. 15)





กิจกรรมที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (ศรภ. 17)



กิจกรรมที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศรท. 12)



กิจกรรมที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ศธภ. 5)



กิจกรรมที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (ศธภ. 4)



กิจกรรมที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (ศธภ. 1)



17. งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม(สะสม)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4
204,280	156,908	54,850	-	31,991	70,067

แหล่งงบประมาณ

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรงบประมาณ โครงการประชุมขับเคลื่อนและรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสำนักงานดิจิทัล จำนวน 204,280 บาท (สองแสนสี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

18. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

18.1 ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน

ผู้แทนหน่วยงานติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทำให้ไม่ได้รับความเห็น

18.2 แนวทางแก้ไข

เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น ให้หน่วยงานสามารถให้ความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึง

19. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ และแนวทางแก้ไข

19.1 ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ

19.2 แนวทางแก้ไข

20. แผนที่จะดำเนินการต่อไป

21. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีระบบสำนักงานดิจิทัล ที่ได้รับการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

22. ผู้รายงาน นายวิศณุพงศ์ ถ้ำทอง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 0 2280 0379 e-mail : wissanupong.th@sueksa.go.th

23. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

1. ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
2. ชื่อโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

3. หัวขั้วรายการงาน

- | | |
|--|---|
| ☐ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 66 - ธ.ค. 66 | ☐ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 67 - มี.ค. 67 |
| ☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 67 - มิ.ย. 67 | ☒ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 67 - ก.ย. 67 |
| สถานะโครงการ ☐ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ | ☒ สิ้นสุดโครงการแล้ว |

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ

(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

- (1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
- (2) ประเด็น 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) การพัฒนาการเรียนรู้

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1201) แผนย่อยข้อที่ 1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) (120101) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (1201) แผนย่อยข้อที่ 1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต (กลยุทธ์ที่ 1) คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน (กลยุทธ์ที่ 4) สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็น

4.5 แผนความมั่นคง

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 10 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์

4.6 นโยบายรัฐบาล

นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภิบาล

4.7.1 ☐ แผนงานพื้นฐาน

4.7.2 ☐ แผนงานยุทธศาสตร์

4.7.3 แผนงานบูรณาการ

(โปรดระบุชื่อแผนงาน.....)

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ถ้ามี)

(โปรดระบุนโยบายข้อ.....)

6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

7. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 (1) กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) ได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน และ (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจ โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับทุกกลุ่ม/ศูนย์ ได้ดำเนินการตามแผนงานโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบต่อไป

8. วัตถุประสงค์

8.1 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

8.2 เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

9. ตัวชี้วัดของโครงการ

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- 1) มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แผนใช้เงิน) จำนวน 1 ฉบับ
- 2) มีรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 ฉบับ

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารของหน่วยงาน และกลุ่ม/ศูนย์ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 15 คน

11. ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2567 – 2 ตุลาคม 2567 (จำนวน 3 วัน)

12. สถานที่ดำเนินการ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ

13.1 ขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

13.2 ขออนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

13.3 ดำเนินกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

13.4 สรุปผลการดำเนินโครงการ

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)

14.1 ขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ตามหนังสือ ที่ ศธ 0202.6/1608 ลงวันที่ 11 กันยายน 2567 เรื่อง ขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากร งบดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จำนวน 43,600 บาท (สี่หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

14.2 ขออนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ตามหนังสือ ที่ ศธ 0202.6/1670 ลงวันที่ 23 กันยายน 2567 เรื่อง ขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากร งบดำเนินงาน โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จำนวน 14,050 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน)

14.3 ดำเนินกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เมื่อวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2567 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน

15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		สะสม	
	ร้อยละ	จำนวน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
เชิงปริมาณ				
1) มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แผนใช้เงิน) จำนวน 1 ฉบับ		1 ฉบับ	1 ฉบับ	
2) มีรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 ฉบับ		1 ฉบับ	1 ฉบับ	
เชิงคุณภาพ				

หมายเหตุ : กรณีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ ให้ระบุจำนวนเป้าหมายทั้งหมดของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)





17. งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม(สะสม)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4
57,650	-	-	-	-	53,224

แหล่งงบประมาณ

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากร งบดำเนินงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จำนวน 57,650 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

18. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

18.1 ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน

ไม่มี

18.2 แนวทางแก้ไข

ไม่มี

19. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ และแนวทางแก้ไข

19.1 ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

19.2 แนวทางแก้ไข

ไม่มี

20. แผนที่จะดำเนินการต่อไป

.....

21. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ

.....

22. ผู้รายงาน นางสาวกรรณิกา ศิวิจารย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 0 2281 9809 โทรสาร 0 2281 8218e-mail : plan.bict@sueksa.go.th

23. วันที่รายงาน ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

.....